В 2013 году все ремонты по кровлям производятся только на основании решений судов.
Всего по плану 2013 года необходимо выполнить ремонты кровель по 57 жилым домам. По состоянию на 16.09.2013 года заключено 48 контрактов.
К сожалению, не удастся выполнить в этом году ремонты кровель по 9 объектам. Так, в частности, для того чтобы приступить к ремонтам кровель жилых домов, ул. Металлистов д.7, ул. Металлистов, д.8, переулок Дружбы д. 4 – а эти дома являются памятниками регионального значения, необходимо было выполнить предварительные проектные работы, затем проектные работы и только после этих этапов приступать непосредственно к ремонтным работам. А на основании 94-ФЗ все эти работы проводятся через аукционы, что приводит к затягиванию по времени. В этом году будут выполнены предварительные работы (институт «Псковгражданпроект») и будет размещён аукцион на проектные работы.
По оставшимся объектам ремонты должны быть завершены до 30. 09.2013г.
Увы, в этом году не удастся выполнить ремонты кровель по жилым домам
1.ул.Я.Фабрициуса, д25.
2.ул. Комдива Кирсанова, д.8
3. Октябрьский пр. д.33
4. ул Советская, д.102
Не смотря на проведённые аукционы, никто из подрядчиков не проявил интерес и не заявился. Дополнительно размещённая информация среди подрядчиков результатов не дала. Выполнение этих ремонтов, в т.ч. и по погодным условиям переносится на 2014 год.
[bookmark: _GoBack]Кроме этого есть 2 объекта по ремонту кровель жилых домов, которые не завершены с прошлого года – Октябрьский 38, и Октябрьский, 19. Материалы по этим подрядчикам рассматриваются в суде.
